

# Pembangunan Jembatan Sasaran Fisik TMMMD Ke-116 Di Desa Ongko Menunjukkan Progres Memuaskan

**M Ali Akbar - [SULBAR.INFORMAN.ID](mailto:SULBAR.INFORMAN.ID)**

May 13, 2023 - 12:12



Polewali Mandar,- Progres pengerjaan sasaran fisik TMMMD Ke-116 TA.2023 Kodim 1402/Polman terutama pembangunan jembatan menunjukkan hasil yang memuaskan.

Memasuki H+3 pada hari ini sabtu (13/5) pengerjaan jembatan sudah mencapai 30 persen dan menunjukkan hasil yang memuaskan, Kata Dansatgas TMMMD Ke-116 Kodim 1402/Polman Letkol Czi Masni Etha Yanurianedhi, M.Tr.(Han), kepada wartawan, Sabtu (13/5/2023).



Pembangunan Abutment jembatan, Kata Dandim, Memang membutuhkan waktu karena harus menunggu kering baru dilanjutkan pengerjaannya. Dan itu sudah dikerjakan saat pra TMMD.

"Abutment jembatan sudah dikerjakan saat Pra TMMD, dan saat ini tinggal merapikan plesteran," Jelas Letkol Masni.



Lulusan Akmil 2002 itu memastikan bahwa, Jembatan berukuran 14 M x 4 M yang menjadi sasaran utama TMMD Ke-116 ini selesai tepat waktu dan tetap

mengutamakan kualitas.

Semoga selama pengerjaan cuaca terus mendukung sehingga pengerjaannya tidak terhambat.



Kita lihat anggota satgas TMMD dari TNI dan Polri bersama masyarakat begitu semangat melanjutkan pembangunan jembatan ini.

Hal itu menunjukkan wujud nyata kemanunggalan TNI dan Rakyat di lokasi yang merupakan tujuan dari program TMMD ini. Tandasnya. (Zik).